

Foreløbig oversigt over udvalgte hovedmilepæle i 2026*

		2025	2026											
		Q4	Q1			Q2			Q3			Q4		
Milepæle		dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
LEDELSE & ORGANISERING	Forberedende regionsråd tiltræder		▲											
	Udpegning af regionsdirektør		▲											
	Udpegning af koncerndirektion			▲										
	Indgået implementeringsaftale - herunder diverse planer				▲									
	Plan for robuste akuthospitaler og plan for integration af psykiatri-somatik				▲									
	Beslutning om organisationsstruktur					▲								
	Beslutning om linjeorganisation							▲						
	Orientering af ansatte omfattet af væsentlige ændringer											▲		
	Vedtagelse af ny MED-aftale										▲			
KOMMUNIKATION	Region Østdanmarks website går i luften		▲											
	Østdansk nyhedsbrev		▲											
	Beslutning om visuel identitet og logo				▲									
	Fusionsintra går i luften					▲								

*Oversigt dags dato - tilpasses løbende.