

## Kære alle modtagere af TeleKOL nyhedsbrev fra Landsdelsprogram Sjælland (LP Sjælland)

Februar 2021

Lige inden jul modtog I et nyhedsbrev, hvor vi skrev, at vi forventede at modtage en ny tidsplan fra FUT i slutningen af januar, så vi umiddelbart herefter kunne vende tilbage til jer med en opdateret tidsplan for implementeringen af TeleKOL i Landsdelsprogram Sjælland, herunder hvornår piloten skulle gennemføres.

Vi har desværre ikke modtaget en ny tidsplan, og beskeden fra FUT er, at samarbejdet med CGI aktuelt er pauseret. De arbejder på at udarbejde en ny tidsplan og vi vender tilbage så snart vi ved mere – vi forventer at det bliver i midten af marts.

Som vi også nævnte i sidste nyhedsbrev, så vil vi naturligvis sørge for, at den kommende tidsplan sikrer, at der er den nødvendige tid fra FUT kommer med en løsning til vi først gennemfører pilot og herefter implementerer i øvrige.

Hilsen

TeleKOL Landsdelsprogrammet

[Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske via projektets side på Region Sjællands hjemmeside her:](#)

[Afmeld](#)

Nyhedsbrev fra TeleKOL Landsdelsprogram Sjælland

**Kontakt:**

Programleder: Brian Andersen, [bande@regionsjaelland.dk](mailto:bande@regionsjaelland.dk)

Projektleder for implementering: Marianne Neerup,

[mnan@regionsjaelland.dk](mailto:mnan@regionsjaelland.dk)

