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OVERORDNET TIDSPLAN FOR ANALYSE AF FREMTIDIG EJENDOMSDRIFT 

2026 2027

Jun Jul Aug Sep okt nov dec jan

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 01 02 03 04

Færdiggør anbefaling

15-12-2026Forelæggelse for KD Øst

29-10-2026

Trin 6: Beslutning

01-12-2026

Styregruppemøder

Projektstart

14-12-2026

01-10-2026

Trin 5: Medindflydelse

Trin 1 Kortlægning

Direktørkreds Sundhed

Trin 2: Dialogrunde

03-07-2026

18-11-2026

Ikrafttræden: Region Østdanmark

Trin 3: Modeller

Ny region etableret

Trin 4: Kvalificering

FusionsH-Med

Jul & nytårSommerferie

Dialogmøde med drifts- og ejendomschefer
17-11-2026
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