Malformulering




Projektets malsaetning

Malformuleringen er et centralt element i projektledelse, idet
den bl.a. er grundlaget for projektplanen

Formalet med malformuleringen er at tydeliggere hvad, der skal
leveres hvorndr i projektet — og hvorfor

Projektmalet (ofte kaldet; leverancen) er det projektet skal
levere, for at muligggre, at formalet indfries

Malsaetning drejer sig "bare” om:
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Malformulering

Formal Succeskriterier Styregruppe
Projektmal/leverance Acceptkriterier Projektleder
Milepaele Betingelser Teamleder
Arbejdspakker Godkendelser Teamdeltager

Formal: Hvorfor gennemfgres projektet? Hvad @nsker vi at opnd/undga?

Projektmal: Hvilke leverancer kan muligggre, at formalet nas?

Succeskriterier: Hvordan males projektets nyttevaerdi (formalsindfrielse)?

Acceptkriterier: Hvordan males, at leverancerne har den aftalte kvalitet?
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Nedbrydning fra formal til leverance - Malhierakiet

Formal

Leverancer
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