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Indsatsen mod jordforurening er en myndigheds-

opgave, der er underlagt og beskrevet nærmere i 

jordforureningsloven. Det er regionernes opgave at 

kortlægge og oprense forurenede grunde, der kan 

udgøre en risiko for sundhed eller miljø.  

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle 

forureninger er omfattet af regionernes indsats. 

Det vil ikke være bæredygtigt at grave al forurening 

op og flytte det et nyt sted hen. Det er regionernes 

opgave at håndtere risikoen ved en forurening, ikke 

at fjerne den helt.   

 

Trænger lovgivningen til et eftersyn 

Miljølovgivningen er kompleks og vi støder flere 

steder på gråzoner. Fx arbejder vi på at afdække om 

forurening fra de gamle frugtplantager, er omfattet 

af regionernes indsats. Det sker i dialog med Miljø-

styrelsen og mens vi venter samler vi ny viden, så 

beslutningen sker på et oplyst grundlag.   

 

Regionerne må kun håndterer punktkilder fra kon-

centrerede spild og har ikke hjemmel til at hånd-

tere fx pesticidforurening under marker, også kal-

det fladekilder. Det er en udfordring for borgere, 

vandværker m.fl. når der ikke er nogen, der har til 

opgave at håndtere forureningen.  

 

Opgaven vokser 

Der dukker til stadig ny viden om forurening op. 

Det er et vilkår regionerne adskillige gange har 

konstateret over årerne. Det øger presset på mid-

lerne til opgaven og det presser regionernes priori-

teringer for at sikre rent drikkevand og beskytte 

mennesker og miljø. Tidshorisonten for håndtering 

af opgaverne er desværre lang. 

 

Regionerne venter på, at den nationale PFAS hand-

lingsplan skal sætte rammerne for indsatsen over-

for PFAS. Imens udnytter vi tiden til at samle viden 

om undersøgelse og oprensning af PFAS-forure-

ninger.   

 

Revurdering af PFAS-sager 

Når ny viden kommer til, kan der opstå et behov for 

at genbesøge tidligere sager. Et sådant behov er op-

stået på PFAS-området. I 2023 har vi gennemgået 

daginstitutionerne og er begyndt på boliggrun-

dene, det arbejde fortsætter de næste par år.  

 

Behov for udvikling og optimering 

Presset på ressourcerne er et vilkår, der stiller krav 

om optimering og udvikling. Region Sjælland åb-

nede i 2023 i samarbejde med Slagelse Kommune 

og RESC i Korsør et nationalt testcenter for PFAS 

forurening. Regionerne går sammen om at afprøve 

demonstrationsprojekter i Korsør, som følge af en 

særbevilling fra staten.   

Der er tradition for på jordforureningsområdet at 

sætte samarbejdet med andre aktører højt. Sam-

men kan vi nå længere med færre midler.    

 

Forureneren betaler i princippet 

Det er kommunernes og statens ansvar at påbyde 

en forurener at undersøge og oprense forurening. 

Regionerne har kun hjemmel til håndtere gamle 

forureninger, hvor der ikke findes en forurener, 

som kan stilles til ansvar. Vi opfordrer løbende 

kommuner og stat til afdække påbudsmuligheder 

inden regionen prioriterer en forurening til videre 

indsats.   

 

 

  

Forord 
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Hvert år sender Region Sjælland et forslag til ind-

satsplan i offentlig høring inden endelig vedtagelse. 

Indsatsplanen er et udtryk for Region Sjællands 

prioritering af indsatsen i 2024.  

 

Prioriteringerne er i overensstemmelse med ”Stra-

tegi mod jordforureninger 2021-2030”, der blev 

godkendt af Regionsrådet i maj 2021.  

 

Region Sjællands driftsbudget i 2024 til jordforu-

reningsopgaven er 41,4 mio. kr. Beløbet er inklusiv 

2 mio. kr. til en særlig indsats mod forureninger der 

truer Tune Vandværk (jf. budgetaftalen for 2024). 

Hertil kommer ca. 34 årsværk til løsning af opga-

verne. Se bilag 1 for fordeling af ressourcer på ho-

vedområder.  

 
Staten har fra 2023 og i årene fremover givet 4 mio. 

kr. til udfordringerne med PFAS – forurening. 

Disse midler er i budgetaftalen tilført jordforure-

ningsområdet.    

 
I det følgende kan du læse mere om de indsatser, 

Region Sjælland planlægger gennemført i 2024 på 

jordforureningsområdet. 

 
 

  

Indsatsplan for jordforurening i 2024 
 

Særlige opgaver i 2024:  
 
 Opsporing af pesticidforurening, der truer 

grundvandet i særligt sårbare områder.  

 Opsporing af frugtplantager, der kan have 
anvendt arsenholdige sprøjtemidler og 
DDT. 

 Opsporing og håndtering af PFAS forure-
ning, der udgør en risiko for Tune Vand-
værk 

 Opsporing af PFAS forurening, der truer 
grundvandet på brandstationer.  

 Revurdering af boliggrunde med mulig 
PFAS forurening. 

 Demonstrationsprojekter på testcenter 
for PFAS-forbindelser i Korsør 

 Undersøgelser og håndtering af losse-
pladser med størst eksplosionsrisiko, hvor 
arealanvendelsen samtidig er følsom. 

 Implementering af kommende PFAS 
handlingsplan 

 

Region Sjælland er med til at sikre en bedre fremtid for vores drikkevand, overflade-

vand og menneskers sundhed. I arbejdet lægges vægt på at løse opgaverne i tæt sam-

spil med andre myndigheder og samarbejdspartnere 
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Region Sjællands ”Strategi mod jordforurening 

2021-2030” beskriver de vigtigste opgaver på om-

rådet for en 10 årig periode og vil sikre mest miljø 

for pengene.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategien intensiverer indsatsen mod jordforure-

ning i særligt sårbare indvindingsområder, hvor en 

stor del af grundvandet dannes og indvindes.  

 

Frem mod 2030 vil alle betydende forureninger 

med en risiko for almen vandforsyning - herunder 

også pesticidpunktkilder - blive håndteret i nær-

områderne til vandforsyningernes indvindinger.  

 

Ca. 80% af regionens ”prioriter bare” driftsmidler 

går til at beskytte grundvandet. 

 

 

 

 

 

 

De mange jordforureninger på boligarealer og an-

dre følsomme arealer betyder, at det også her er 

nødvendigt at prioritere indsatsen.  

 

En særlig risiko forekommer fra forureninger med 

det giftige stof arsen, indhold af klorerede opløs-

ningsmidler eller fra gasproducerende forurenin-

ger, som kan være tilstede i nogle af de gamle los-

sepladser og medføre eksplosionsfare. Disse foru-

reninger prioriterer regionen højt.                                                 

 

  

 

 

Strategi mod jordforurening 

Strategi mod jordforurening bygger på fire 
hovedprincipper:  
 
 Forureneren skal betale, så regningen 

ikke sendes videre til regionen og der-
med skatteyderne. 

 Indsatsen prioriteres, så der opnås 
mest miljø og sundhed for pengene. 

 Indsatsen prioriteres, hvor risiko og 
behov er størst. 

 Pesticidindsatsen prioriteres højt, da 
pesticider lukker flest boringer i regio-
nen. 

Figur 1 På kortet angiver de sorte områder Region 

Sjællands prioriterede grundvandsområder for pe-

rioden 2021 – 2030. De blå områder viser områ-

der med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og 

nuværende indvindingsoplande udenfor OSD. 
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Grundvand  

I 2021 begyndte regionen at arbejde i nærområ-

derne til vandforsyningernes indvindinger, de så-

kaldte grundvandsdannende oplande. Områdeud-

pegninger for grundvandsbeskyttelse, og en tæt 

dialog med øvrige myndigheder og samarbejds-

partnere afgør valg af områderne. 

 

Indsatsen er i gang i Køge (forventes afsluttet i 

2024), Slagelse og Solrød kommuner samt på 

Møn. En indsats påbegyndes i dele af Sorø, Vor-

dingborg, Stevns og Odsherred kommuner.   

 

 

 

 
 

 

Grundvandet ved Tune er særligt hårdt ramt af 

PFAS og regionen begyndte i 2023 at undersøge 

de mange mulige forureningskilder.  

 

Ladegårdsfeltet er en vigtig kildeplads for Lolland 

Vand til forsyning af borgerne med drikkevand. 

Flere af boringerne er ramt af højt indhold af pe-

sticid. Regionen samarbejder med Lolland Kom-

mune om at finde kilden til forureningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overfladevand 

Region Sjælland har i samarbejde med de øvrige 

regioner evalueret de i 2021 0g 2022 ca. 400 un-

dersøgte jordforureninger, der kan udgøre en ri-

siko overfor overfladevand og natur. Der er ikke 

afsat midler (afventer forhandlinger med staten) 

til en indsats på overfladevandsområdet i 2024. 

 

Vidensniveau 1 kortlægning 

Region Sjælland indsamler fortsat oplysninger om 

aktiviteter, som kan være årsag til jordforurening, 

og ejendomme med sådanne aktiviteter kortlægges 

på vidensniveau 1 (V1-kortlægning).  

 

Målet er inden udgangen af 2030 at færdiggøre vi-

densniveau 1 kortlægningen i Region Sjælland. 

Dette indebærer vurdering af ca. 2.600 kendte 

ejendomme og der kommer løbende nye til fx pe-

sticid- og PFAS forureninger.  

 

Vi forventer at gennemgå og vurdere ca. 250 sager 

årligt i forhold til denne kortlægning.  

I 2023 er kortlægningsindsatsen primært sket i 

Vordingborg, Holbæk, Slagelse og Roskilde kom-

muner.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I 2024 vil opsporing af pesticidforurening blive 

påbegyndt i dele af Sorø, Vordingborg, Stevns og 

Odsherred kommuner.  

Strategi mod jordforurening 
- Indsatsområder i 2024 – Grundvand 

 

I 2024 vil kortlægningsindsatsen fortsætte i Vor-

dingborg, Holbæk, Slagelse og Roskilde kommu-

ner.  I 2024 fortsætter indsatsen mod PFAS i Tune og 

mod pesticid ved Ladegårdsfeltet på Lolland  
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Bolig, børnehave og offentlig legeplads 

Regionen har til opgave at undersøge og håndtere 

de jordforureninger, der udgør en aktuel risiko for 

menneskers sundhed. I loven er det defineret som 

børneinstitutioner for mindre børn, offentlige lege-

pladser og boliggrunde, også kaldet følsom anven-

delse.   

I 2023 er daginstitutioner gennemgået for mulig 

PFAS forurening. Der er ikke planlagt nogen ind-

sats på daginstitutionsområdet i 2024.   

 

Arsen 

I 2021 startede regionen et projekt med undersø-

gelse af gamle frugtplantager, for at få erfaring med 

forurening som følge af frugtavl. Tidligere har et 

udredningsarbejde medført en konklusion om, at 

der ikke generelt kunne forventes problemer med 

bl.a. arsen som følge af frugtavl. Nye undersøgelser 

har skabt usikkerhed om de tidligere antagelser.  

 

I 2022 blev problematikken med arsen aktuelt, da 

et boligbyggeri på Anneberg Bakke i Nykøbing 

Sjælland viste sig at være forurenet med såvel arsen 

som DDT. Derfor har regionen fortsat undersøgel-

ser af tidligere frugtplantager og indgået en dialog 

med Miljøstyrelsen for at afdække risikoen for for-

urening på disse arealer.  

Regionen fortsætter dialogen med Miljøstyrelsen 

om afdækning af forureningsrisikoen fra frugtplan-

tager.  

 

 

 

 

 

 

 

Klorede opløsningsmidler  

Forurening med klorede opløsningsmidler kan 

dampe ind i og give problemer med indeluften i bo-

liger. I 2023 startede regionen undersøgelser af to 

boligejendomme på grund af renseriaktiviteter.  

 

 

 

 

Gas 

Gas kan dannes ved nedbrydning af organisk ma-

teriale som fx husholdningsaffald og kan sive ind i 

bygninger og medføre eksplosionsfare.  

Erfaringen viser, at gas fra lossepladser kan spre-

des op til 75 meter fra lossepladsen.  

 
Figur 3 Kort over losseplads med bufferzone 

 

Gasindtrængning er påvirket af vejrforholdene. 

Undersøgelser strækker sig derfor over en længere 

periode for at få et retvisende billede af risikoen. 

 

 

 

 
  

Strategi mod jordforurening 
- indsatsområder i 2024 – Bolig, børnehaver og offentlige 
legepladser 

I 2024 forsættes arbejdet med at samle viden og 

erfaringer med forurening fra gamle frugtplanta-

ger og dialogen med Miljøstyrelsen fortsætter.  

 

I 2024 vil undersøgelserne for klorerede opløs-

ningsmidler fortsætte i de to boligejendomme. 

I 2024 fortsætter indsatsen overfor gas på 3 – 4 

lokaliteter.  
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Kortlægning af boliger i salg 

Regionsrådet har tidligere besluttet, at boligejere, 

der skal sælge eller belåne deres ejendom, kan få 

oplysninger om mulig forurening vurderet inden 

for 4 måneder. Vurderingen sker med henblik på at 

blive enten kortlagt på vidensniveau 1 (begrundet 

mistanke om forurening) eller udgå af kortlægnin-

gen.  

 

 

 

 

1-årsreglen 

Boligejere med en vidensniveau 1 kortlagt grund, 

kan anmode regionen om en undersøgelse og der-

med få afklaret om grunden er forurenet indenfor 1 

år. Er grunden forurenet bliver den kortlagt på vi-

densniveau 2 (påvist forurenet). 

 

 

 

 

Er en boligejendom forurenet, skal den nuanceres 

efter forureningens farlighed. Nuanceringen kaldes 

F0, F1, eller F2 efter betydningen af forureningen 

for anvendelse af boligen og haven.  

 

Værditabsordningen 

For boligejere på en forurenet grund, er der offent-

lig indsats, hvis forureningen udgør en risiko for 

menneskers sundhed. Da Region Sjælland priorite-

rer de værste forureninger først, vil der være bolig-

ejere, der må vente i længere tid på en oprensning.  

Siden 1993 har man haft en værditabsordning, 

hvor boligejere mod en beskeden egenbetaling, kan 

få fremskyndet oprensning af deres grund.  

Ved salg af en grund, som er på værditabsordnin-

gens venteliste, overtager den nye grundejer retten 

til oprensning under ordningen. 

 

Pr 1. september er der ca. 17 ejendomme på vente-

liste til oprensning i Region Sjælland.  

 

Værditabssager 

Midlerne til værditabsordningen er en del af fi-

nansloven. Staten disponerer primært sagerne i 

starten af året eller efterhånden, som der er ledige 

midler i ordningen.  

 

Oprensningen består primært af udskiftning af den 

øverste halve meter forurenet jord med ren jord. 

Der kan også være sager, hvor indeklimaet i boligen 

skal sikres.  

I 2023 er der arbejdet med undersøgelse og oprens-

ning af 14 ejendomme som følge af ordningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejledning til boligejere 

De boligejere, der endnu ikke er prioriteret til un-

dersøgelse eller oprensning har flere handlemulig-

heder. Vi vejleder om mulighederne for 1 års un-

dersøgelse, værditabsordning og evt. frivillig ind-

sats. 

 

  

Særligt for boligejere 

I 2024 forventer vi at vurdere kortlægning af ca. 

25 lokaliteter med boliger i salg. 

I 2024 forventer vi at behandle ca. 25 boligejen-

domme efter 1 års reglen. Oprensningen efter værditabsordningen fortsæt-

ter på 5 ejendomme.  

Det forventes, at staten frigør midler, til oprens-

ning af ca. 2-3 nye ejendomme i 2024. 

Det forventes også, at staten disponerer midler 

til videregående undersøgelser, det sker løbende 

efterhånden som boligejerne søger. 
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Byggeri på forurenede grunde 

Det er af stor værdi for samfundet, at der kan gen-

nemføres bygge- og anlægsprojekter på arealer, 

som er påvirket af forurening. Dette kræver ofte en 

tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven, der ud-

arbejdes af kommunen. Regionen rådgiver og ud-

taler sig til brug for kommunernes §8 tilladelser for 

at sikre: 

  

 Bygge- og anlægsprojektet ikke fordyrer en 

evt. senere undersøgelse eller oprensning 

 Samtidig skal regionen være med til at 

sikre borgere mod helbredsrisici fra jord-

forurening. 

 

 

 

Regionen mærker, at kommunerne i stigende grad 

er pressede. Vi må ofte efterspørge den dokumen-

tation, der skal afslutte sagen. Regionen kan først 

afslutte kortlægningen og give en bedre nuance-

ring af forureningens betydning. Det har særligt 

betydning ved belåning og salg af boliggrunde.      

 

Forebyggelse ved nybyggeri 

Ved byggeri på grunde, hvor der ikke er kendskab 

til forurening, er det muligt for kommunerne, via 

§72 b at stille krav om, at grundejere skal sikrer sig, 

at der ikke er forurenet.   

 

 

 

 

 

 

”Forureneren betaler princippet”  

Et centralt princip i lovgivningen på området. Det 

betyder, at regionen ikke skal bruge de begrænsede 

offentlige midler til at betale for undersøgelser og 

oprensninger, hvor andre kan stilles til ansvar. Det 

er kommunerne og Miljøstyrelsen, der er myndig-

hedsansvarlige. 

 

Region Sjælland modtager årligt ca. 40 sager med 

påbud om undersøgelse eller oprensning fra kom-

muner og staten. Sagerne spænder fra mindre 

uheld med en væltet lastbil til oprydning af forure-

ning på store tankstationer. Det estimeres at foru-

renerne derved betaler godt 30 mio. kr. på årsbasis 

til undersøgelse og oprensning. Det er vigtigt at 

holde fast i ”forureneren betaler princippet”, så vi 

undgår, at regionen bliver påført opgaven.  

 

Regionen sender løbende sager til vurdering af på-

budsmuligheder til ansvarlig forurener før priorite-

ring af indsatsen.  

Påbudssagerne er ofte meget komplekse. Det sker 

at påbudssager blev færdiggjort, ved at vi stiller vo-

res viden og hjælp til rådighed for kommunerne og 

derved bidrager til at fastholde princippet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Private byggeprojekter 

I 2024 forventes behandling af ca. 100 høringer 

af tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på foru-

renede grunde. 

I 2024 vil vi fortsat sætte fokus på § 72b for at fo-

rebygge uheldige sager med boligbyggeri på, 

hvad der viser sig at være forurenede grunde. 

I 2024 vil dialogen med staten og kommunerne 

om ”forureneren betaler princippet” blive videre-

ført. Regionen forventer at gentage en workshop 

med kommunerne om emnet for at fremme sam-

arbejdet og dialogen på området.  
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Pesticidforurening  

Region Sjælland har de senere år haft stort fokus på 

opsporing af pesticidforureninger i grundvandet. 

Indsatsen fortsætter i 2024.  

 

Region Sjælland har de sidste par år arbejdet på at 

afdække om de gamle frugtplantager har forurenet 

med særligt arsen og DDT.   

 

 

 

 

 

PFAS-forbindelser 

PFAS-forbindelser er en samlet betegnelse for en 

stofgruppe som har særligt flammehæmmende 

egenskaber. PFOS tilhører denne gruppe. 

 

Regionen har siden 2015, hvor der kom fokus på 

disse stoffer undersøgt for PFAS-forbindelser, når 

det har været relevant i de grundvandsundersøgel-

ser, der alligevel skulle gennemføres.    

 

Siden sagen om Korsør Brandskole, hvor PFOS fra 

brandslukningsskum kom i særligt fokus, har regi-

onerne arbejdet på at skabe overblik over og under-

søge brandøvelsespladser.    

 

I 2023 og årene frem har staten givet ekstra midler 

til regionernes indsats i forbindelse med PFAS.  

 

 

 

 

 

 

 

Ny gennemgang af PFAS grunde 

Med markant sænkede grænseværdier og de nye 

erkendelser om PFAS-forbindelserne er der op-

stået et behov for at gennemgå en række tidligere 

behandlede sager.  

Det betyder, at resultater og afgørelser for tidli-

gere undersøgelser skal gennemgås på ny. Det er 

en større opgave, som vil strække sig over de næ-

ste år.  

 

I 2023 har vi indledt en screening af de mange 

grunde, der kan have anvendt PFAS-forbindelser 

og dermed skal det vurderes om der er behov for 

en undersøgelse af grunden.  

 

 

 

 

 

 

 

National PFAS-handlingsplan  

Det forventes, at der kommer en national PFAS-

handlingsplan inden længe. Vi har ikke kendskab 

til indholdet.  

Danske Regioner har spillet ind med tre overord-

nede anbefalinger til den nationale PFAS hand-

lingsplan:  

 Klar kommunikation 

 Prioritering er nødvendig 

 Forskning og teknologi er en del af løsnin-

gen. 

For rådgivning af borgerne foreslår Danske Regio-

ner fx, at de Social-, Arbejds- og Miljømedicinske 

klinikker får afsat ressourcer til rådgivning af 

ramte borgere. 

Nye indsatsområder  

I 2024 vil arbejdet med at indhente flere erfa-

ringer om forurening med arsen og DDT ved 

undersøgelse af frugtplantager. 

I 2024 vil midler til PFAS bl.a. blive anvendt til 

undersøgelser af brandstationer og andre bran-

cher for at sikre overblik over evt. forurening fra 

disse.  

I 2024 vil arbejdet med at screene grunde, der 

kan have anvendt PFAS- forbindelser fortsætte.  

En gennemgang af resultater og afgørelser bli-

ver iværksat på grunde, der tidligere er under-

søgt for PFAS-forbindelser.  
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Igangværende oprensninger - driftsanlæg 

Løsning på forureningsproblemer betragtes ofte 

som, at al forurening skal graves væk.  

Oprensning af forurening er meget omkostnings-

krævende. Det er heller ikke nødvendigvis praktisk 

muligt at grave al forurening op og køre det et an-

det sted hen. Derfor er der flere typer af oprens-

ningsløsninger.  

 

Graveløsninger vælges ofte på boliggrunde til at 

sikre, at den øverste halve meter jord er ren. Det er 

den mest anvendte løsning i sager under værdi-

tabsordningen.  

 

Grundvandsforureninger er meget komplekse og 

her etableres ofte pumpeløsninger, der afskærer 

forureningen fra at nå hen til en vandboring. An-

læggene skal drives mange år frem.  

 

Andre løsninger kan være at etablere afskæring af 

f.eks. lossepladsgas i at nå hen til en bolig. Eller 

ventilation under boliger for at sikre mod afdamp-

ning af f.eks. klorede opløsningsmidler til indeluf-

ten.    

 

I Region Sjælland driver vi 57 tekniske anlæg til op-

rensning af forurening. Driften af disse anlæg 

båndlægger en del af økonomien til jordforurening 

og der kommer løbende nye anlæg til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Kort over driftsanlæg i Region Sjælland – 

for større udgave af kortet, se bilag 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprensninger 

I 2024 skal vi finde løsninger til at optimere drif-

ten af et igangværende afværgeanlæg, så omkost-

ningerne reduceres. 
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På jordforureningsområdet arbejder regionerne 

tæt sammen om at udvikle de nødvendige IT-løs-

ninger. Det sikrer, at drift og udvikling af IT-syste-

merne sker så effektivt som muligt.  

Digitalisering anvendes til at optimere processer 

indenfor arbejdsområdet.   

 

JAR - en digital selvbetjeningsløsning 

Region Sjællands jordforureningsdatabase (JAR) 

omfatter data om ca. 18.000 grunde. Databasen 

rummer oplysninger om status for jordforurening 

på grunden og oplysninger om de aktiviteter, der er 

gennemført over årerne.  

Oplysningerne i JAR kan tilgås via regionens hjem-

meside. Nuværende og kommende grundejere, 

ejendomsmæglere, advokater, kommuner, miljø-

rådgivere med flere anvendte i 2022 løsningen ca. 

35.000 gange. Det er med til at sikre, at en ejen-

domshandel sker på et oplyst grundlag.  

 

Figur 6 Søgesystem på www.regionsjaelland.dk 

 

Digital overførsel af data fra felten 

Jordforureningsområdet generer rigtigt mange 

data. De senere år er der arbejdet med digitalise-

ring af data fra felten til databaserne.  

Målet er, at man i felten kan bestille en miljøana-

lyse på laboratoriet og at resultaterne kan afleveres 

automatisk i regionernes databaser. Herfra afleve-

res data videre til statens database over boringer og 

analyser også kaldet Jupiter. 

 

 

  

 

Digitalisering af gamle undersøgelsesdata 

Tidligere var jordforureningsområdet knap så digi-

taliseret. Der gemmer sig derfor mange værdifulde 

data i arkiverne.  

Der er de senere år arbejdet på at digitalisere 

mange af de gamle data, så de bliver tilgængelige 

for andre. De kan udgøre en værdifuld ressource i 

andre sammenhænge, som f.eks. ved placering af 

nye vandværksboringer og byggerier.     

 

 

 

 
Det er primært regionerne, der afleverer jord og 

grundvandsdata til statens database. I forbindelse 

med den stigende efterspørgsel efter PFAS-data 

blev det tydeligt, at det primært er regionerens data 

for PFAS, der fremgår af databaserne. 

Region Sjælland har derfor valgt at digitalisere 

PFAS data for jord og grundvand for andre aktører, 

for at bidrage til det samlede billede af PFAS foru-

reninger i jord og grundvand.    

 

Digitalisering 

I 2024 forventes en løsning på digital overførsel 

af feltdata implementeret. 

I 2024 forsætter arbejdet med at digitalisere data 

fra regionens gamle forureningsundersøgelser. 
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Opgaven med at undersøge og oprense jordforure-

ning er i stadig forandring. Særligt pesticider og 

PFAS betyder, at den samlede opgave vokser be-

tragteligt. Det presser regionernes prioriteringer 

for at sikre rent drikkevand og beskytte mennesker 

og miljø. Mangel på ressourcer er et grundvilkår og 

dette stiller krav om både effektivisering og udvik-

ling. 

 

Effektivisering af igangværende løsninger 

På jordforureningsområdet arbejdes med effektivi-

sering af de kendte opgaver, så ressourcerne ræk-

ker længere. Der er fokus på: 

 Digitalisering og selvbetjeningsløsninger, så 

der spares administrative ressourcer 

 Afbureaukratisering, så der spares admini-

strative ressourcer 

 At regionen ikke bruger ressourcer på opga-

ver, som andre ifølge loven skal løse, f.eks. ved 

byggeri på forurenede grunde eller oprensnin-

ger, som forureneren burde betale.  

 Risikovurdering og prioritering, så ressour-

cerne bruges, hvor risiko og behov er størst  

Pesticidundersøgelser 

I de senere år har regionen undersøgt over 200 

landbrug for forurening med pesticider. 

Pesticidundersøgelser er dyre, så der er behov for, 

at fokusere undersøgelserne på de landbrug, hvor 

der kan forventes væsentlig forurening. Derfor er 

der i 2023 færdiggjort en erfaringsopsamling for 

pesticidundersøgelser. Resultaterne skal indarbej-

des i de kommende pesticidundersøgelser.  

Tilsvarende er det på landsplan undersøgt et antal 

gartnerier. Region Sjælland har taget initiativ til at 

resultaterne af disse undersøgelser, tilsvarende vil 

blive gransket for viden til optimering af kom-

mende undersøgelser.  

Ved at fokusere indsatsen, så ressourcerne rækker 

længere, kan vi hurtigere sikre vores drikkevand. 

 

GrundRisk 

Regionerne har i samarbejde med Miljøstyrelsen 

udviklet værktøjet GrundRisk, som giver mulighed 

for at gennemføre en mindre konservativ risikovur-

dering af grundvandet under forurenede grunde.  

Værktøjet har været længe undervejs, men er nu 

klar til ibrugtagning.  

 

Udbud af opgaver 

Driftsopgaverne på jordforureningsområdet løses 

primært af rådgivende firmaer. Derfor udbyder en-

heden løbende en række opgaver. Særligt de store 

EU-udbud er krævende og her går regionerne ofte 

sammen om et fælles udbud af opgaverne, men 

indgår egne rammeaftaler.   

 

Udvikling af nye løsninger 

Nogle udfordringer er så store og komplekse, at vi 

ikke kan løse dem med de metoder, vi kender i dag 

– og vi kan heller ikke løse dem alene. De kræver 

udvikling i tæt samarbejde med aktørerne i bran-

chen, så de udviklede løsninger bliver til fælles bed-

ste.  

 

Effektivisering og udvikling 

I 2024 vil vi implementerer GrundRisk, og det 

skal vurderes, hvor det på sigt kan give størst 

økonomisk effekt at revurdere gamle forurenin-

ger. 

I 2024 skal opgaver som pesticidanalyser, drift af 

Jordforureningsdatabasen (JAR) og oprensnin-

ger i form af afgravning i EU-Udbud.  
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AQUAPLEXUS  

I dag får vi kun viden om de stoffer, der er i grund-

vandet som vi analyserer for. Et projekt under in-

novationsfonden skal undersøge, om man via ”non 

target” analyser kan få flere informationer. Man ta-

ler om et ”kemisk fingeraftryk”. Region Sjælland 

sidder med i styre- og følgegruppe for projektet. 

Regionerne bidrager også med vandprøver til pro-

jektet.   

 

Partnerskab om testgrund til oprensning af 

PFAS på Korsør Brandskole 

Der findes i dag ikke bæredygtige metoder til at op-

rense PFAS forureninger.  

Løsninger kræver samarbejde mellem myndighe-

der, universiteter og private miljøfirmaer for at ud-

vikle nye metoder. Der er behov for lokaliteter, 

hvor nye metoder kan testes i praksis.  

I 2023 indgik Slagelse Kommune, RESC (Korsør 

Brandskole) og Region Sjælland et partnerskab om 

etablering og drift af et testcenter på Korsør Brand-

skole.  

 

På finansloven for 2023 er afsat 10 mio. kr. til gen-

nemførsel af demonstrationsprojekter til oprens-

ning af PFAS forurening. Det er et samarbejdspro-

jekt mellem regionerne og miljøstyrelsen, der sam-

men udbyder et projekt med test af to forskellige 

teknologier til rensning af PFAS forurenet jord på 

testcenteret i Korsør.  

 

Partnerskab for Bæredygtig Vandforsyning 

Pesticider er en alvorlig trussel for den danske drik-

kevandsressource og en udfordring for, at vandfor-

syningerne kan levere rent drikkevand. Derfor skal 

grundvandet beskyttes. Både mod den forurening, 

der allerede er sket, og for at forhindre ny forure-

ning i fremtiden. 

 

Region Sjælland tog sammen med Danske Vand-

værker i 2020 initiativ til at danne Partnerskab for 

bæredygtig vandforsyning, som samler repræsen-

tanter fra vandforsyninger, kommuner, landbrug, 

naturinteresser og statslige myndigheder. Ambiti-

onen med partnerskabet er at fremtidssikre drikke-

vandet på Sjælland mod pesticider, så der er rent 

drikkevand til de kommende generationer. 

 

Partnerskabet har blandt flere initiativer arbejdet 

sammen med lokale borgergrupper i Lejre og Hol-

bæk om beskyttelse af grundvandet. Herudover har 

partnerskabet igangsat et projekt om anvendelse af 

de begrænsede arealer i regionen, så de udnyttes 

koordineret og helhedsorienteret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2024 forventes kredsen af borgergrupper at 

blive udvidet og projektet om helhedsorienteret 

arealanvendelse fortsætter.  
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Budget for 2024 

 
Ifølge budgetaftale 2024 er driftsbudgettet for jordforureningsområdet på 41,4 mio. kr. og ca. 34 årsværk.  
 
Heraf er følgende øremørket:  

 1,5 mio. kr. optimering og udviklingsopgaver 
 2 mio. kr. til en særlig indsats mod PFAS forurening ved Tune Vandværk 
 4 mio. kr. tilført fra staten fra 2023 og årene frem til indsats mod PFAS-forureninger 

 
 
Den overordnede fordeling af budgettet på hovedopgaver. 

 

Budget for 2024 Årsværk Økonomi  
mio. kr. 

a. Ledelse og Planlægning 2,4 1,6 

b. IT og data 4,4 3,2 

c. Borgerrettede opgaver 6,2 0,1 

d. Vidensniveau 1 kortlægning 3,2 1,4 

e. Indledende undersøgelser 7,8 20,6 

f. Videregående undersøgelser* 2,3 5,1 

g. Projektering og etablering af oprensning* 2,1 2,4 

h. Drift og overvågning* 4,7 5,5 

i. Tværgående opgaver og udviklingsprojekter*,** 1,1 1,5 

Sum total 34,2 41,4 

 

* Værditabsordningen og teknologiudviklingsprojekter finansieres af Staten og indgår derfor ikke under 
udgifter, men kun med årsværk.  

**  Til innovation og udvikling indenfor jordforurening er afsat et beløb på 1,5 mio. kr. 
  

Bilag 1: Budget og ressourcer 2024 
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I Region Sjælland er vi ca. 34 årsværk, der arbejder med at opspore, kortlægge, undersøge og rense jordforu-
rening op. Som myndighed på området er der en række opgaver, vi skal varetage. Her er givet en oversigt 
over opgaverne for 2024, antallet af sager og undersøgelser vi forventer at gennemføre. 
 

 
Ledelse og planlægning 

 Ledelse 
 Juridisk sagsbehandling  
 Planlægning 
 Bidrag til Videnscenter for Miljø og Res-

sourcer 

 
IT og data 

 Drift og vedligeholdelse af databaser og an-
dre IT-systemer 

 Drift af jordforureningsdatabase JAR 
 Indtastning af analysedata i GeoGIS-data-

basen 
 Indberetning af forurenede grunde til DK-

jord 
 GDPR-sikret billeddatabase 

 
Borgerrettede opgaver 

 Besvare forespørgsler fra ejendomsmæg-
lere m.v.  

 Aktindsigt ca. 600 stk. 
 Høringer vedr. § 8 - tilladelse til byggeri på 

forurenede ejendomme, ca. 100 høringssa-
ger  

 Høringer - kommunalt påbud (§ 40 og 41) 
ca. 40 sager  

 § 71-sager, ca. 15 sager 
 Høringer - kommunalt påbud i olieforure-

ningssager (§ 48), ca.  5 sager  
 Frivillige undersøgelser og afværge, ca. 150 

sager 
 Netværk med kommunerne og staten  
 Indberetning til Miljøstyrelsen 

 
V1 kortlægning  

 V1 kortlægning af ca. 25 boligejendomme  
 V1 kortlægning af ca. 250 sager 

 
Indledende undersøgelser 

 V2 undersøgelser (1 års reglen) boligejen-
domme ca. 25 sager 

 V2 undersøgelser grundvand ca. 100 sager 
(primært pesticider)  

 V2 undersøgelse af 8-10 PFAS sager 
 Anmodning om nuancering ca. 5 sager 

 

  
Videregående undersøgelser  

 Grundvand – opstart af 5 nye grundvands-
undersøgelser og 2 undersøgelser videre-
ført fra 2023   

 Arealanvendelse – opstart af 1 ny undersø-
gelser – 4 sager videreført fra 2023   

 Ca. 2-3 undersøgelser under værditabs-
ordningen for boligejere  
 

Projektering og etablering af afværge  
 Grundvand – opstart af 1 nyt oprensnings-

projekter og videreførelse af 2 oprens-
ningsprojekter fra 2023  

 Arealanvendelse – videreførelse af 2 op-
rensningsprojekt fra 2023 

 Afværgeprojekter under værditabsordnin-
gen for boligejere, ca. 2-3 nye sager og vi-
dereførelse af 5 sager 
 

Drift og overvågning  
 Drift af 57 anlæg, hvor oprensning er i gang  
 Overvågning af forurening m.v. på ca. 21 

sager 
 
Tværgående projekter, herunder udvik-
lingsprojekter 

 Demonstrationsprojekter til test af rens-
ning af PFAS-forurenet jord – samarbejde 
med øvrige regioner 

 DTU – Pesticider og risikovurdering  
 Implementering af GrundRisk som risiko-

vurderingsværktøj 
 Aqua Plexus – deltagelse i Innovations-

fondsprojekt om analyser 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 2: Oversigt over regionens opgaver  
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Region Sjællands opgaver på jord-
forureningsområdet 
 

Henvendelser fra borgere, ejendomsmæg-
lere, advokater, m.fl. 
Via et søgesystem på hjemmesiden har borgere, 
ejendomsmæglere m.fl. mulighed for selv at søge 
oplysninger om en grund er kortlagt på vidensni-
veau 1 og/eller vidensniveau 2. Det er også muligt 
at søge oplysninger om muligt forurenede grunde, 
der endnu ikke er behandlet (V0). På hjemmesiden 
er det muligt at læse mere om jordforurening eller 
ringe til regionens servicetelefon for råd og vejled-
ning.  
 
Indledende kortlægning (V0-kortlægning) 
Ejendomme, der indgår i den indledende kortlæg-
ning, kaldes ofte V0, selvom dette ikke er et officielt 
begreb. V0-sager er ejendomme, som endnu ikke er 
kortlagte, da oplysningerne i mange tilfælde ikke er 
tilstrækkelige til at afgøre, om ejendommen skal 
kortlægges. Indsamlingen af oplysninger stammer 
fra telefonbøger og gennemgang af arkiver. Der re-
gistreres løbende nye oplysninger om forure-
nede/muligt forurenede grunde. Grundejere bliver 
løbende informeret om dette. 
 
Begrundet mistanke om forurening 
(V1-kortlægning)  
Ejendomme kortlægges på vidensniveau 1 (V1) ef-
ter jordforureningsloven, når der er konkret viden 
om aktiviteter, der kan have forurenet jord og 
grundvand. Der er tale om en begrundet mistanke. 
For boligejere, der er V1 kortlagte, findes der en 
særlig ordning. Regionen skal, efter anmodning fra 
boligejere, igangsætte og betale for undersøgelse 
af, om potentielt forurenede grunde (kortlagt på vi-
densniveau 1) skal V2-kortlægges, eller tages helt 
ud af kortlægningen. Undersøgelsen skal være gen-
nemført indenfor et år, vi kalder det derfor 1-års-
regel. 
 
Påvist forurening (V2-kortlægning) 
Ejendomme kortlægges på vidensniveau 2 (V2) ef-
ter jordforureningsloven, når der er konkret viden 
om jordforurening. Dette sker på baggrund af en 
indledende forureningsundersøgelse, hvor potenti-
elle kilder til forurening afklares.  
 
 

 
 
For boligejere, der er V2 kortlagte, findes der en 
særlig ordning. Boligejere kan efter anmodning få 
deres ejendom "nuanceret" i forhold til, hvilken be-
tydning forureningen har for boliganvendelsen 
(F0, F1, F2). Dette gælder tidligere kortlægninger, 
i dag sker nuanceringen i forbindelse med kortlæg-
ningen.  
 
Værditabsordningen 
Boligejere kan i visse tilfælde søge om at få deres 
ejendom undersøgt og oprenset efter værditabs-
ordningen. Ordningen finansieres af staten via den 
årlige finanslov, men det er regionen, som står for 
gennemførelse af projekterne. Værditabsordnin-
gen er tænkt som en hjælp til boligejere til at 
"komme frem i køen" i forhold til den offentlige 
indsats, hvor der kan være mange års ventetid. 
 
Forsikringsordning for villaolietanke samt 
andre nyere forureninger 
Kommunerne kan udstede påbud om undersøgelse 
og oprensning ved forurening fra villaolietanke. En 
forsikringsordning dækker udgifterne hertil (dog 
ikke selvrisikoen).  
Kommunerne og staten kan endvidere udstede på-
bud til eksisterende virksomheder, hvis der konsta-
teres forurening, som kan dateres efter 1. januar 
1992 (undersøgelsespåbud) og 1. januar 2001 (op-
rensningspåbud).   
Regionen bistår kommunerne med at vurdere un-
dersøgelses- og oprensningsoplæg ved, at kommu-
nerne sender påbuddet i høring i regionen. Når på-
buddet er efterkommet, skal regionen tage stilling 
til, om der efterladt en restforurening, der skal 
kortlægges.  
Der konstateres løbende forureninger, som ikke 
kan oprenses ved udstedelse af påbud. Disse kon-
staterede forureninger skal regionen ligeledes vur-
dere i forhold til, om de skal kortlægges efter lov om 
forurenet jord.   
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Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt 
ændret anvendelse på forurenede grunde 
Ejendomme med forurening eller mulig forurening 
skal have tilladelse efter § 8 i Lov om forurenet 
jord, inden byggeri eller gravearbejde kan igang-
sættes. Forud for tilladelsen er der ofte et forløb 
med undersøgelser og risikovurdering, inden det 
kan vurderes, om projektet er miljø- og sundheds-
mæssigt forsvarligt. Kompetencen til at give disse 
tilladelser ligger hos kommunerne, der dog skal 
indhente en udtalelse fra regionen, inden tilladel-
sen kan gives. Regionen har 4 uger til at give disse 
udtalelser.  Regionen skal ved fund af forurening 
ved byggeri eller gravearbejde, jf. § 71 i Lov om for-
urenet jord vurdere, om forurening skal kortlæg-
ges. Regionen har 4 uger til at vurdere, om forure-
ningen skal kortlægges. 
 
Frivillige undersøgelser og oprydninger 
De er muligt for private selv at iværksætte og betale 
for undersøgelser og oprensninger, det kaldes fri-
villige undersøgelser og oprensninger. Oplysninger 
fremkommet ved frivillige undersøgelser og op-
rensninger skal behandles efter principperne for 
den øvrige kortlægning, dvs. at regionen skal vur-
dere, om fund af forureninger eller efterladte rest-
forureninger giver anledning til kortlægning eller 
ej. 
 
Videregående undersøgelser, afværge, drift 
og overvågning (regionens indsats) 
Det er regionens opgave at prioritere, bekoste og 
gennemføre den nødvendige indsats på forurenede 
grunde indenfor de indsatsområder, som er nævnt 
i jordforureningsloven, under de offentlige indsats-
områder.  
 
Indsatsområderne omfatter: 
Jordforureninger, som kan have skadelig virkning:  

 På grundvand i et område med særlige 
drikkevandsinteresser eller i et indvin-
dingsopland for et alment vandforsynings-
anlæg 

 På mennesker på arealer med bolig, børne-
institution eller offentlig legeplads 

 På målsat vandløb, søer og kystvande, også 
kaldet overfladevand og natur 

 
 

 
 
 
 
Før man begynder at rense en forurenet grund, er 
det nødvendigt med et detaljeret kendskab til foru-
reningen: 

 Hvilken risiko udgør den? 
 Hvor stort et område er forurenet? 
 Hvordan spredes forureningen? 
 Hvilke renseteknikker kan anvendes? 
 Hvad bliver prisen for en eventuel oprens-

ning? 
 
Derfor laver man grundige videregående undersø-
gelser som optakt til en oprensning. Oprensnin-
gerne kaldes også for ”afværgeprojekter”, fordi de 
især har til formål at afværge en risiko, og kun til et 
niveau, hvor denne risiko er afværget. Dette bety-
der i praksis, at der ofte efterlades en forurening ef-
ter endt oprensning.  
 
Hvor det er muligt, foretrækker man at grave den 
forurenede jord væk. I mange tilfælde ligger foru-
reningen dog utilgængeligt, f.eks. under et hus eller 
dybt i jorden. I sådanne tilfælde etablerer man an-
læg, som behandler forureningen på stedet, f.eks. 
anlæg der:  

 Dræner eller oppumper det forurenede 
grundvand  

 Belufter jorden  
 Stimulerer biologisk og kemisk nedbryd-

ning  
 Indkapsler eller afskærmer forureningen, 

så den ikke breder sig. 
 
Oprensningen med de nævnte anlæg tager ofte lang 
tid, og de skal derfor være i drift i mange år, ligesom 
forureningen skal overvåges i denne periode.  
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Oversigt over videregående undersøgelser og oprensninger i 2024 
 
Videregående undersøgelser og oprensninger forløber ofte over flere år. Oversigten indeholder der-

for både videreførte undersøgelser og oprensninger fra foregående år og forslag til nye.  

 

  

Adresse Kommune Lok. nr. Forurening  
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Roskildevej 37 Greve 253-00004 PFAS x    x  

Hovedgaden 52 A, Borup Køge 259-20424 Klorerede opl. midler   x  x  

Gummersmarkvej 17  Køge 259-00331 Pesticider x     x 

Rødhøj Losseplads  Odsherred 305-00221 Gas   x   x 

Hedeland deponierne Roskilde  PFAS x     x 

Roskilde Lufthavn  Roskilde 265-20482 PFAS x    x  

Korsør Brandskole Slagelse  330-30073 PFAS  x   x  

Kildegårdsvej 5 Slagelse 330-30105 Pesticider x     x 

Sportsvej 10 Sorø 303-00130 Gas   x  x  

Nederste Linievej 4 Stevns  336-20031 Pesticider x    x  

Rengegade 6 Stevns 336-20327 Klorerede opl. midler   x  x  

Skellingsted Losseplads Holbæk 341-00065 Gas   x  x  

Sct. Jørgensbjerg 31 Kalundborg 323-00351 Klorerede opl. midler   x  x  

Hjørnegårdsvej Ll. Skensved Køge 259-00163 Klorede opl. midler x     x 

Industrivænget 13, Havdrup Solrød 269-20010 Klorerede opl. midler x    x  

Trommeslagervej 22 Stevns 336-00046 Pesticider x    x  

Æblehaven Roskilde 265-00024 Gas   x  x  

Præstegårdsvej 55, Nakskov Lolland 360-30030 Pesticider x     x 

 

Bilag 3: Oversigt over videregående indsats  
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Oversigt over driftsanlæg i 2024 
 

Driftsanlæg i Faxe kommune  

Adresse Lok. Nr. Indsats Forurenende stoffer 

Broksøvej 79, Haslev 313-00026 GV Klorerede opløsningsmidler  

Vestergade 10, Haslev 313-00139 GV Klorerede opløsningsmidler 

Jernbanegade 42, Haslev 313-00199 GV og AA Klorerede opløsningsmidler 

Møllevej 1, Karise 351-00015 AA og OV Klorerede opløsningsmidler 

Nygade 37, Faxe  351-00018 GV Klorerede opløsningsmidler 

Torvegade 24, Faxe 351-00025 GV Klorerede opløsningsmidler og olie 

 

Driftsanlæg i Greve kommune  

Adresse Lok. Nr. Indsats Forurenende stoffer 

Roskildevej 35, Tune 253-00004 GV Lossepladsperkolat, tungmetaller 

Industrihegnet 14A, Tune 253-00101 GV Klorerede opløsningsmidler og olie 

Industrihegnet 3, Tune 253-00116 GV og AA Klorerede opløsningsmidler og olie 

Håndværkervænget 15, Greve 253-00119 GV og AA Klorerede opløsningsmidler 

Østergade 17, Tune 253-00120 GV og AA Klorerede opløsningsmidler 

Gl. Havnevej 4, Greve 253-00121 AA Klorerede opløsningsmidler 

Lunikvej 32, Greve 253-00242 GV Klorerede opløsningsmidler og tungmetaller 

Håndværkerbyen 33-35, Greve 253-00245 GV Klorerede opløsningsmidler 

 

Driftsanlæg i Guldborgsund kommune 

Adresse Lok. Nr. Indsats Forurenende stoffer 

Vendersgade 10, Nykøbing F. 369-00017 AA Tjære 

Platanvej 19, Raaco, Nykøbing F. 369-01301 GV Klorerede opløsningsmidler 

Rågelundevej 2, 4892 Kettinge 371-01422 AA Gas 

Sukkervænget 3, Guldborgsund 387-00041 AA Gas 

Sukkervænget 5, Guldborgsund 387-00041 AA Gas 

Sukkervænget 9, Guldborgsund 387-00041 AA Gas 

Møllegade 15, Stubbekøbing 391-01189 AA Klorerede opløsningsmidler 

 

Driftsanlæg i Holbæk kommune 

Adresse Lok. Nr. Indsats Forurenende stoffer 

Butterup Byvej 29, Regstrup 315-00140 AA Gas 

Nyvej 12B, Jyderup 341-00134 AA Klorerede opløsningsmidler 

 

Driftsanlæg i Kalundborg kommune 

Adresse Lok. Nr. Indsats Forurenende stoffer 

Algade 18, Gørlev 309-00098 AA Klorerede opløsningsmidler 

 

 

Bilag 3 fortsat: Oversigt videregående indsats – igang-
værende oprensninger  
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Driftsanlæg i Køge kommune 

Adresse Lok. Nr. Indsats Forurenende stoffer 
Værftsvej 3, Collstrop, Køge 259-00115 AA Tjære og tungmetaller 

Tujavej 15, Køge * 259-00143 AA Klorerede opløsningsmidler 

Vordingborgvej 102A, Herfølge 259-00160 AA Klorerede opløsningsmidler 

Hjørnegårdsvej 13,14,17, Ll. Skensved 259-00163 GV Klorerede opløsningsmidler 

Slimmingevej 63, 67 259-20641 GV Pesticider 

 

Driftsanlæg i Lejre kommune 

Adresse Lok. Nr. Indsats Forurenende stoffer 
Roskildevej 17, Stengården, Hvalsø  257-00001 GV Pesticider 

Roskildevej 32, Hvalsø 257-00012 AA Lossepladsgas 

 

Driftsanlæg i Lolland kommune  

Adresse Lok. Nr. Indsats Forurenende stoffer 
Kragemosevej 14, Nakskov  360-00155 GV Klorerede opløsningsmidler 

Pederstrupvej 123, Vesterborg 360-20088 GV Pesticider 

Poppel Alle 17 * 379-01075 AA Klorerede opløsningsmidler 

Axeltorv 7, Nakskov 367-00015 AA Klorerede opløsningsmidler 

 

Driftsanlæg i Næstved kommune 

Adresse Lok. Nr. Indsats Forurenende stoffer 

Hjortøvej 8, Næstved * 373-01068 AA Klorerede opløsningsmidler 

Østergade 12b, Næstved 373-08038 AA Klorerede opløsningsmidler 

 

Driftsanlæg i Ringsted kommune 

Adresse Lok. Nr. Indsats Forurenende stoffer 

Nørregade 39, Ringsted 329-00498 GV Klorerede opløsningsmidler 

Sct. Bendtsgade 4, Ringsted 329-00567 AA+GV Klorerede opløsningsmidler 

 

Driftsanlæg i Roskilde kommune 

Adresse Lok. Nr. Indsats Forurenende stoffer 

Søndergade 35, Viby Sj. 263-00126 AA Klorerede opløsningsmidler og olie 

Lysholmvej 21, Roskilde 265-00025 AA Dræn efter udgravning 

Rabalderstræde 1, Roskilde 265-00027 AA Lossepladsgas 

Ringstedvej 9, Roskilde 265-00176 AA Klorerede opløsningsmidler 

 

Driftsanlæg i Slagelse kommune  

Adresse Lok. Nr. Indsats Forurenende stoffer 

Danasvej 19, Slagelse 333-00072 GV Olie, tjære og cyanid 

Herthalund, Slagelse 333-00180 AA Lossepladsgas 
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Driftsanlæg i Solrød kommune 

Adresse Lok. Nr. Indsats Forurenende stoffer 
Månevænget 1, Solrød Strand 269-00109 AA Klorerede opløsningsmidler 

Solrød Byvej 40, Solrød Strand 269-00185 GV og AA Klorerede opløsningsmidler 

Industrivænget 15, Solrød * 269-20010 AA Klorerede opløsningsmidler 

 

Driftsanlæg i Sorø kommune 

Adresse Lok. Nr. Indsats Forurenende stoffer 

Lundtoftevej 17, Dianalund 303-00054 AA Klorerede opløsningsmidler 

Rudsgade 24, 4291 Ruds Vedby 303-00122 GV og AA Klorerede opløsningsmidler 

 

Driftsanlæg i Stevns kommune 

Adresse Lok. Nr. Indsats Forurenende stoffer 

Hellestedvej 22, Hårlev 389-00024 GV Klorerede opløsningsmidler 

Algade 26a, Store Heddinge 389-00036 AA Klorerede opløsningsmidler 

Højerupvej 20, Store Heddinge 389-00051 GV Klorerede opløsningsmidler 

Trommeslagervej 22, Store Heddinge 336-00046 GV Pesticider 

 

Driftsanlæg i Vordingborg kommune 

Adresse Lok. Nr. Indsats Forurenende stoffer 
Storegade 71B m.fl., Stege 365-01214 AA Klorerede opløsningsmidler 

Adelgade 109 m.fl., Præstø 377-01245 AA Klorerede opløsningsmidler 

Algade 66, Vordingborg 397-01053 AA Klorerede opløsningsmidler 

Vejerboden, Stege 365-01657 AA Gas 
 
GV: Grundvand AA: Arealanvendelse OV: Overfladevand 
*Adresser markeret med * er enten opkøbt af regionen så drift primært består i ejendomsadministration, el-
ler også er der ikke et egentligt anlæg på adressen. 
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Bilag 3 fortsat: Kort over igangværende oprensninger  
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